

Plan de Trabajo CONTEXTO ARQUITECTURA

Nombre de Plan de trabajo	Plan de Trabajo CONTEXTO ARQUITECTURA	Empresa	CONTEXTO ARQUITECTURA
Visita	A-0000173098	Línea de Servicio	Productividad Operacional
Tipo documento	NIT	Número Documento	901.363.124
Rango de la empresa	Pequeña	Nombre del consultor	Miguel Bernardo Rodriguez Torres
Fecha inicio intervención	24/02/2026	Número de identificación Consultor	2000011869
Fecha fin intervención	20/05/2026	Correo electrónico consultor	mrodriguez@indunnova.com
Nombre/Razón social Extensionista	INDUNNOVA S.A.S.	Teléfono del consultor	3188471799
Número indicadores	6	Valor total intervención	\$ 14.100.000
Visita parte 2		Total horas intervención	60
Gestor	Yoing Mauricio Barco Montoya	Total horas presenciales proyectadas	36
Líder de línea	Melissa Otero Torralvo	Total horas virtuales proyectadas	24
Departamento	ANTIOQUIA	Teléfono Extensionista	3188471799
Ubicación	Transversal 39A # 70A - 16	Líder del Proyecto	SIMON CUESTA LONDOÑO
Municipio Ubicación	MEDELLÍN	Representante legal	SIMON CUESTA LONDOÑO
		Supervisor de FP	Laura Teresa Giordanelli Bayona

Hallazgos y Oportunidades de Mejora			
Hallazgos	Hallazgo 1: Alto porcentaje de tiempo que no agrega valor (TNVA) en el proceso de gestión de proyectos por actividades manuales repetitivas. Descripción: El proceso de gestión de los 13 proyectos activos de CNTXT consume un porcentaje significativo de tiempo en actividades que no agregan valor al servicio entregado al cliente. Se identificaron las siguientes actividades no productivas que los líderes de proyecto y el equipo directivo ejecutan de forma recurrente: transcripción manual de datos entre herramientas (de la "tabla para dummies" a la "tabla gruesa", de la "tabla gruesa" a los dashboards de Central Contexto), con una frecuencia de 3 veces por semana y un tiempo estimado de 25 minutos por ocurrencia (75 minutos semanales). Búsqueda de información dispersa en múltiples plataformas (Google Sheets, Word, PowerPoint, software de diseño,	Oportunidades de mejora	Oportunidad de Mejora 1: Mapeo y rediseño del proceso de gestión de proyectos para eliminar actividades que no agregan valor. Realizar un levantamiento detallado del flujo actual de gestión de proyectos mediante la técnica de mapeo de la cadena de valor (Value Stream Mapping), identificando y cuantificando cada actividad que no agrega valor: transcripciones manuales, búsquedas de información en múltiples fuentes, consolidaciones de datos y actualizaciones redundantes. A partir del mapeo, rediseñar el proceso eliminando las actividades de transcripción y consolidación manual, estandarizando los puntos de registro de información y definiendo un flujo optimizado donde cada dato se registre una sola vez y fluya automáticamente hacia los reportes y dashboards. La implementación del proceso rediseñado

Trello, ClickUp, PlanningWay, todas probadas y descartadas), con una frecuencia diaria y un tiempo estimado de 20 minutos por día (100 minutos semanales). Consolidación manual de datos para la generación de reportes ejecutivos para reuniones del Coffee semanal y el Planning Week, con una frecuencia semanal y un tiempo estimado de 45 minutos por reporte (45 minutos semanales). Actualización manual de cronogramas y estados de entregables en Google Sheets para cada uno de los 13 proyectos, con una frecuencia de 2 veces por semana y un tiempo estimado de 15 minutos por actualización (30 minutos semanales). Reconciliación manual de costos reales versus presupuestados por proyecto, con una frecuencia semanal y un tiempo estimado de 30 minutos por ciclo (30 minutos semanales). El tiempo total estimado en actividades que no agregan valor es de 280 minutos semanales (4,67 horas) por cada líder de proyecto involucrado. Con un líder operativo principal (Mike) gestionando los 13 proyectos y la participación del Director Ejecutivo y el Director Creativo en actividades de consolidación y revisión, el TNVA acumulado impacta directamente la capacidad productiva del equipo.

Hallazgo 2: Ciclo de gestión de proyectos extendido por latencia en la información y gestión reactiva. Descripción: El ciclo productivo de gestión de cada proyecto, medido desde la recepción de un cambio de estado en la operación (inicio de fase, entrega de disciplina externa, pausa del cliente) hasta la toma de decisión correspondiente (reasignación de recursos, ajuste de cronograma, aceleración o freno), presenta una duración promedio de 5 a 7 días hábiles. Esta latencia se origina en el modelo actual de ingreso manual de datos: los líderes de proyecto registran manualmente las fechas de inicio, finalización, avance y estado de entregables en tablas de Google Sheets, y esta información solo se consolida cuando se preparan los reportes para las reuniones de equipo directivo. El resultado es que las decisiones de gestión se toman con información desactualizada, es decir, el equipo directivo se entera de los problemas cuando ya ocurrieron. Con una facturación de 1.300 millones de pesos colombianos y 13 proyectos activos de diferentes escalas (desde vivienda residencial hasta ecohoteles y proyectos urbanísticos), cada día de latencia en la detección de desfases representa riesgo de sobrecostos, incumplimiento de cronogramas y afectación de la rentabilidad del proyecto individual. La

se soportará en una herramienta digital de gestión integrada que materialice las mejoras de proceso. Se estima reducir el TNVA en al menos un 30%, liberando tiempo productivo para actividades que agregan valor directo a los proyectos.

Oportunidad de Mejora 2: Estandarización del flujo de información y puntos de control para reducir el tiempo de ciclo de gestión. Rediseñar el ciclo de gestión de proyectos implementando puntos de control estandarizados que eliminen la latencia en la información. Definir umbrales de alerta temprana para desviaciones de cronograma y presupuesto, establecer protocolos de respuesta con tiempos máximos de reacción y habilitar la visibilidad en tiempo real del estado de todos los proyectos. El objetivo es reducir el ciclo de respuesta operativa de 5-7 días hábiles a 1-2 días hábiles, pasando de un modelo de gestión reactiva (donde se descubren los problemas después de que ocurrieron) a un modelo de gestión proactiva con alertas tempranas. Esto incluye la definición de indicadores estándar de gestión de proyectos (SPI, CPI, EVM) que permitan medir objetivamente el desempeño de cada proyecto.

Oportunidad de Mejora 3: Implementación de gestión visual y mecanismos de control para reducir desperdicios operativos. Implementar un sistema de gestión visual que muestre simultáneamente todos los proyectos activos con su estado, la carga por persona, la capacidad disponible y alertas de sobrecarga. Este mecanismo de control operativo permitirá reducir los tres tipos de desperdicios identificados: los reprocesos por información inconsistente (al tener una fuente única de verdad), los tiempos muertos por repriorización reactiva (al visualizar la carga del equipo en tiempo real) y los cuellos de botella en el liderazgo (al habilitar la toma de decisiones descentralizada por parte de los líderes de proyecto). Se establecerán procedimientos operativos estandarizados para la reasignación de recursos entre proyectos y la gestión de pausas y reactivaciones de clientes.

Oportunidad de Mejora 4: Implementación de métricas operativas estándar para el control de costos y rentabilidad por proyecto. Migrar del modelo actual de medición de rentabilidad (que mezcla costos entre proyectos) hacia un sistema de control presupuestal por proyecto con indicadores estándar. Implementar el cálculo del costo unitario de gestión

meta de EBITDA del 30% (actualmente en 15-17%) requiere que el ciclo de respuesta operativa se reduzca significativamente para detectar y corregir desviaciones antes de que impacten el resultado financiero.

Hallazgo 3: Desperdicios operativos por reprocesos, tiempos muertos y cuellos de botella en la asignación de recursos. Descripción: Se identificaron tres tipos de desperdicios operativos que afectan la productividad del proceso de gestión de proyectos. Primero, reprocesos por información inconsistente: al no existir una fuente única de verdad, los datos de avance, costos y estado de proyectos presentan discrepancias entre las diferentes herramientas, generando retrabajo para reconciliar la información antes de tomar decisiones. Se estima que estos reprocesos consumen entre 2 y 3 horas semanales del equipo de liderazgo. Segundo, tiempos muertos por repriorización reactiva: la operación se interrumpe frecuentemente por clientes que pausan y reactivan proyectos, urgencias de caja que obligan a priorizar entregas con pagos pendientes y disciplinas externas (ingeniería estructural, estudios técnicos, normatividad) que no entregan a tiempo. Sin visibilidad simultánea de la capacidad del equipo, estos eventos generan momentos donde múltiples proyectos se frenan y el equipo queda sin carga productiva, mientras otros proyectos acumulan retraso. Tercero, cuello de botella en el liderazgo: un solo líder (Mike) gestiona 13 proyectos simultáneos de diferentes escalas tras la salida de otro líder que fue a hacer una maestría. Las decisiones de aceleración y freno siguen centralizadas en la dirección ejecutiva y creativa, lo que genera dependencia crítica de dos personas y es incompatible con el objetivo de expansión internacional a Panamá y República Dominicana. El costo estimado de estos desperdicios, calculado sobre el tiempo improductivo del líder de proyecto y los directores, es de aproximadamente \$800.000 a \$1.200.000 pesos colombianos mensuales en horas de talento humano que no generan valor directo para los proyectos.

Hallazgo 4: Ausencia de indicadores operativos estándar que permitan identificar dónde se pierde rentabilidad por proyecto. Descripción: Actualmente CNTXT mide desviación de cronograma y rentabilidad proyectada versus real, pero el sistema no distingue correctamente la rentabilidad del proyecto individual de la del equipo. Cuando los recursos se reasignan entre proyectos por repriorizaciones de caja o urgencias de

administrativa por proyecto, separando claramente el costo de gestión del costo de producción. Definir e implementar indicadores de valor ganado (EVM) incluyendo SPI y CPI para cada proyecto activo. Esto proporcionará visibilidad precisa de cuánto debería costar cada proyecto versus cuánto está costando realmente, apoyando directamente el objetivo de llevar el EBITDA del 15-17% al 30%.

Oportunidad de Mejora 5: Estandarización de procesos documentales digitales para reducción de consumo de recursos. Estandarizar los procesos de documentación de proyectos mediante la definición de formatos digitales unificados para reportes ejecutivos, actas de seguimiento y presentaciones de avance. Implementar la generación automática de reportes con exportación en formato PDF y Excel para compartir digitalmente con clientes y stakeholders, eliminando la necesidad de impresión física. Se estima una reducción del 15% en el consumo de papel mensual, pasando de 170 hojas a aproximadamente 145 hojas, con potencial de reducción mayor a medida que clientes y equipo adopten los flujos digitales estandarizados.

clientes, la métrica se distorsiona porque el costo del talento humano se mezcla entre proyectos. No se implementan indicadores estándar de gestión de proyectos como el índice de desempeño del cronograma (SPI), el índice de desempeño de costos (CPI) o el valor ganado (EVM). Tampoco se mide el costo unitario de gestión administrativa por proyecto, lo que impide determinar cuánto del costo operativo corresponde a gestión versus producción efectiva. Con un EBITDA actual del 15-17% y una meta del 30%, sobre una facturación de \$1.300 millones de pesos colombianos, cerrar esta brecha representaría entre \$169 y \$195 millones de pesos colombianos adicionales de EBITDA anual. La ausencia de métricas operativas robustas impide identificar cuáles proyectos son rentables y cuáles están destruyendo valor, lo que a su vez impide tomar decisiones informadas de priorización y asignación de recursos.

Hallazgo 5: Consumo de papel en procesos documentales de gestión de proyectos.
Descripción: A pesar de que CNTXT opera con un modelo híbrido y remoto que reduce significativamente el uso de papel respecto a empresas tradicionales, la empresa aún genera documentos físicos en varios procesos operativos de gestión de proyectos. Se identificaron los siguientes consumos mensuales de papel: reportes ejecutivos impresos para reuniones presenciales con el equipo directivo (aproximadamente 40 hojas por mes), presentaciones de avance de proyectos impresas para reuniones con clientes distribuidas entre los 13 proyectos activos (aproximadamente 60 hojas por mes), planos y renders impresos para aprobación de clientes en reuniones presenciales (aproximadamente 30 hojas por mes), documentación de soporte para la gestión de proyectos como actas de seguimiento y fichas de entregables (aproximadamente 25 hojas por mes), y copias de respaldo de información crítica de proyectos (aproximadamente 15 hojas por mes). El consumo total estimado es de 170 hojas de papel mensuales. Aunque la cifra es moderada comparada con empresas de mayor tamaño, representa un desperdicio operativo susceptible de eliminación mediante la estandarización de procesos documentales digitales y la generación automática de reportes que reemplacen la impresión física.

Análisis de la Situación Actual

Situación actual	CNTXT — Casa de Diseño S.A.S. es una empresa colombiana con 9 años en el mercado, fundada en 2017 como	Problemática actual	CNTXT — Casa de Diseño enfrenta una problemática de productividad operativa en su proceso central de gestión de
------------------	--	---------------------	---

marca y formalizada como sociedad en 2020, con NIT 900.948.892-7. Está ubicada en la Transversal 39A #70a-16, barrio Laureles, Medellín, Antioquia. La empresa fue creada por emprendedores del sector de arquitectura y diseño con la visión de integrar disciplinas creativas y tecnológicas para el sector inmobiliario. Los socios fundadores son Simón (Director Ejecutivo), Juan Pablo (Director Creativo) y Camila (socia no operativa).

CNTXT se dedica a la arquitectura, diseño, tecnología e inteligencia financiera para el sector inmobiliario. Opera bajo dos unidades de negocio: MADE, que integra las líneas de Estructuración y Diseño, Visualización Arquitectónica, Tecnología para Ventas e Inteligencia Financiera; y SELECT, enfocada en vivienda residencial. Sus líneas de servicio incluyen Gestión Urbana, Construcción, Diseño Arquitectónico, Gerencia de Proyectos, Visualización y Servicios BIM. La empresa ha transitado de un modelo B2B de renders y planos hacia un modelo de alto valor agregado donde controla la narrativa completa del proyecto inmobiliario, incluyendo experiencias web interactivas que ningún competidor directo en su segmento ofrece de forma integrada.

El perfil de clientes de CNTXT es mixto. En el segmento B2B atiende a desarrolladores inmobiliarios, empresas constructoras, compañías del sector y marcas personales de arquitectura y diseño. En el segmento B2C atiende a familias que buscan proyectos de vivienda residencial a través de la unidad SELECT. La empresa ha diseñado más de 2.370.000 metros cuadrados, impactado aproximadamente 5.000 a 6.000 familias, ejecutado más de 120 proyectos y actualmente gestiona 13 proyectos activos simultáneamente. Su facturación en 2025 alcanzó los \$1.300 millones de pesos colombianos, con un EBITDA del 15 al 17% y operación internacional en Panamá y República Dominicana (proyectos activos, sin oficina física).

La empresa cuenta con 22 colaboradores vinculados por prestación de servicios y opera con un modelo de trabajo híbrido y remoto, orientado a resultados, sin horarios fijos, con rituales de alineación como el Coffee semanal por sistema y el Planning Week anual. CNTXT opera bajo una analogía del cuerpo humano, estructurándose en 6 sistemas interconectados: NEO (núcleo estratégico), IDI (innovación y comunicación), RED (relacionamiento), CASH (finanzas), CORE (operación de proyectos MADE y SELECT) y BONES

proyectos que compromete su rentabilidad y capacidad de escalamiento: los líderes de proyecto dedican aproximadamente 4,67 horas semanales (280 minutos) a actividades que no agregan valor al servicio entregado al cliente —transcripción manual de datos entre herramientas (la información se transcribe al menos tres veces: del registro inicial a la "tabla para dummies", de allí a la "tabla gruesa" y finalmente a los dashboards de Central Contexto), búsqueda de información dispersa en múltiples plataformas, consolidación manual de reportes y actualizaciones redundantes de cronogramas—; el ciclo de respuesta operativa ante eventos críticos (desfases en cronograma, desviaciones presupuestales, pausas de clientes, demoras de disciplinas externas) presenta una latencia de 5 a 7 días hábiles antes de que el equipo directivo tenga visibilidad y pueda tomar decisiones correctivas, convirtiendo la gestión en reactiva donde los problemas se detectan después de que ya impactaron el presupuesto y el cronograma; la operación genera reprocesos por información inconsistente entre herramientas (estimados en 2 a 3 horas semanales del equipo de liderazgo), tiempos muertos por repriorización reactiva cuando múltiples proyectos se frenan simultáneamente y el equipo queda sin carga productiva, y un cuello de botella crítico al centralizar la gestión de 13 proyectos simultáneos en un solo líder operativo con las decisiones de aceleración y freno dependientes de la dirección ejecutiva y creativa, situación incompatible con el objetivo de expansión a Panamá y República Dominicana; y no se cuenta con métricas operativas estándar (SPI, CPI, EVM, costo unitario de gestión por proyecto) que permitan identificar dónde se pierde rentabilidad ni tomar decisiones de priorización basadas en datos, manteniendo el EBITDA entre 15-17%, es decir, 13 a 15 puntos porcentuales por debajo de la meta del 30%, lo que sobre una facturación de \$1.300 millones anuales representa entre \$169 y \$195 millones de pesos colombianos de EBITDA no capturado, con un costo estimado de desperdicios operativos de \$800.000 a \$1.200.000 mensuales en horas de talento humano invertidas en actividades que no generan valor.

(jurídica y administración). La empresa tiene un único establecimiento en Medellín.

CNTEXT participó previamente en el programa Fábricas de Productividad en la línea de Gestión Comercial, con intervención realizada por el extensionista ASEND S.A.S. BIC (consultora Ana María Holguín) entre el 25 de noviembre de 2024 y el 3 de marzo de 2025. Esa intervención se enfocó en la estructuración de la estrategia comercial, la definición de pipeline de ventas y la gestión de clientes. La presente intervención en la línea de Productividad complementa y profundiza los resultados obtenidos, dado que la mejora en la productividad operativa de la gestión de proyectos permite capitalizar la estrategia comercial construida en el ciclo anterior. Mientras la intervención anterior se centró en cómo atraer y gestionar clientes, la actual se centra en cómo ejecutar eficientemente los proyectos que esos clientes generan, reduciendo desperdicios operativos, acortando tiempos de ciclo y optimizando la asignación de recursos para mejorar la rentabilidad.

La selección de la línea de Productividad se justifica porque los principales cuellos de botella de CNTEXT no son tecnológicos sino operativos: la empresa ya cuenta con un ecosistema de datos propio (Central Contexto) con dashboards, pricing por servicio y OKRs por sistema. Sin embargo, los procesos de gestión de proyectos presentan desperdicios significativos en forma de tiempos que no agregan valor, reprocesos por información inconsistente, tiempos muertos por gestión reactiva y cuellos de botella en el liderazgo que impiden escalar la operación. La intervención se enfocará en mapear, rediseñar y optimizar estos procesos operativos.

Objetivo de la intervención	Mejorar la productividad operativa del proceso de gestión de proyectos de CNTEXT — Casa de Diseño mediante el mapeo, rediseño y optimización de los flujos de trabajo, la eliminación sistemática de actividades que no agregan valor, la reducción del tiempo de ciclo de gestión, la implementación de mecanismos de gestión visual para el control de desperdicios y la definición de indicadores operativos estándar que permitan medir y controlar la rentabilidad por proyecto. La intervención aplicará técnicas de mapeo de cadena de valor, identificación y eliminación de desperdicios (TNVA, reprocesos, tiempos muertos), estandarización de procesos y gestión visual, soportadas en una herramienta digital integrada que	Línea, producto y/o servicio	Gestión integral de proyectos de arquitectura, diseño y tecnología.
------------------------------------	--	-------------------------------------	---

materialice las mejoras de proceso diseñadas. El resultado esperado es una reducción de al menos el 30% del tiempo que no agrega valor, una reducción del ciclo de respuesta operativa de 5-7 días a 1-2 días, la eliminación de reprocesos por inconsistencia de información y la implementación de métricas de costo unitario y valor ganado por proyecto, contribuyendo directamente al cierre de la brecha de EBITDA. Todo esto en un periodo de 10 semanas con transferencia de conocimiento para que la empresa pueda sostener y profundizar las mejoras de manera autónoma.

Metodología a utilizar

Tableros de control y monitoreo - dashboards

Modalidad atención

Mixto (presencial y virtual)

¿Cuál?

Estado de Aprobación

Estado Aprobación
Parte1

Aprobado

Estado Aprobación
Parte 2

Creado por

INDUNNOVA S.A.S., 2/03/2026, 6:38 p. m.

Última modificación
por

Melisa Otero, 30/03/2026, 3:53 a. m.

Historial de Plan de trabajo

30/03/2026, 3:53 a. m.

Usuario Melisa Otero

Acción Se ha cambiado Estado Aprobación Parte1 de Pendiente a Aprobado. Registro desbloqueado.

20/03/2026, 11:35 a. m.

Usuario Yoing Mauricio Barco

Acción Registro bloqueado.

20/03/2026, 10:37 a. m.

Usuario INDUNNOVA S.A.S.

Acción Se ha cambiado Estado Aprobación Parte1 de Rechazado a Pendiente. Registro bloqueado.

20/03/2026, 10:14 a. m.

Usuario INDUNNOVA S.A.S.

Acción Se ha cambiado Situación actual. Se ha cambiado Problemática actual. Se ha cambiado Oportunidades de mejora. Se ha cambiado Objetivo de la intervención. Se ha cambiado Hallazgos.

20/03/2026, 10:06 a. m.

Usuario INDUNNOVA S.A.S.

Acción Se ha cambiado Oportunidades de mejora. Se ha cambiado Hallazgos.

17/03/2026, 3:16 p. m.

Usuario Melisa Otero

Acción Se ha cambiado Estado Aprobación Parte1 de Pendiente a Rechazado. Registro desbloqueado.

9/03/2026, 9:57 a. m.

Usuario Yoing Mauricio Barco

Acción Registro bloqueado.

7/03/2026, 12:40 p. m.

Usuario	INDUNNOVA S.A.S.
Acción	Se ha cambiado Estado Aprobación Parte1 de Rechazado a Pendiente. Registro bloqueado.

7/03/2026, 12:40 p. m.

Usuario	INDUNNOVA S.A.S.
Acción	Se ha cambiado Situación actual. Se ha cambiado Oportunidades de mejora. Se ha cambiado Hallazgos.

3/03/2026, 4:56 p. m.

Usuario	Yoing Mauricio Barco
Acción	Se ha cambiado Estado Aprobación Parte1 de Pendiente a Rechazado. Registro desbloqueado.

2/03/2026, 6:55 p. m.

Usuario	INDUNNOVA S.A.S.
Acción	Registro bloqueado.

2/03/2026, 6:39 p. m.

Usuario	INDUNNOVA S.A.S.
Acción	Creado.

Indicadores por plan de trabajo
IPT-49179

Diligenciado	
Indicador	Reducción de tiempo de no valor agregado (TNVA).
Tipo de Indicador	Fijo
Línea base	
Unidad de medida	Minutos, horas, días, segundos
Cálculo de la medición	
Período de la medición	
Meta del indicador	
Variación porcentual esperada	

IPT-49180

Diligenciado	
Indicador	Ahorro generado en reducción de desperdicios AD(TCP): Tiempo de ciclo productivo
Tipo de Indicador	Fijo
Línea base	
Unidad de medida	Pesos colombianos
Cálculo de la medición	
Período de la medición	
Meta del indicador	
Variación porcentual esperada	

IPT-49181

Diligenciado	
Indicador	Impacto Ambiental - Consumo de recursos por unidad producida o servicio prestado
Tipo de Indicador	Fijo
Línea base	
Unidad de medida	Metros cúbicos por producto o servicio, kWh por producto o servicio, Km/gal, Gal/mes
Cálculo de la medición	
Período de la medición	
Meta del indicador	

Variación porcentual esperada

IPT-49182

Diligenciado	
Indicador	Tiempos de ciclo productivo (TCP).
Tipo de Indicador	Variable
Línea base	
Unidad de medida	Minutos, horas, días, segundos
Cálculo de la medición	
Período de la medición	
Meta del indicador	
Variación porcentual esperada	

IPT-49183

Diligenciado	
Indicador	Costo Unitario de Producción (CU)
Tipo de Indicador	Variable
Línea base	
Unidad de medida	Pesos colombianos
Cálculo de la medición	
Período de la medición	
Meta del indicador	
Variación porcentual esperada	

IPT-49184

Diligenciado	
Indicador	Optimización puntos de contacto con el cliente (OPC)
Tipo de Indicador	Variable
Línea base	
Unidad de medida	Porcentaje
Cálculo de la medición	
Período de la medición	
Meta del indicador	
Variación porcentual esperada	

Detalle de Plan de Trabajo

Fase 3. Estabilización y Medición de Resultados

Duración estimada	16
Descripción de la actividad	Se estabiliza el proceso rediseñado con datos reales de operación, se realizan ajustes basados en el feedback del equipo directivo y los líderes de proyecto, se miden los resultados de las mejoras implementadas comparando los indicadores actuales contra las líneas base, y se verifica la reducción efectiva de desperdicios operativos. Esta fase valida que las mejoras de proceso generan los resultados esperados en el entorno productivo real.

Fase 2. Rediseño e Implementación de Mejoras Operativas

Duración estimada	28
Descripción de la actividad	Se rediseña el proceso de gestión de proyectos para eliminar actividades que no agregan valor, reducir el tiempo de ciclo, estandarizar flujos de trabajo y habilitar gestión visual. Las mejoras de proceso se materializan mediante la implementación de herramientas digitales integradas que soporten el nuevo flujo operativo: registro único de datos, alertas automáticas, dashboards de gestión visual, control presupuestal por proyecto e indicadores operativos estándar. Cada visita aborda un componente específico del proceso rediseñado y su implementación.

Fase 1. Diagnóstico y Mapeo de Procesos

Duración estimada	8
-------------------	---

Descripción de la actividad	Se realiza el levantamiento detallado del proceso actual de gestión de proyectos mediante mapeo de la cadena de valor (Value Stream Mapping). Se identifican y cuantifican las actividades que agregan valor versus las que no agregan valor, se miden los tiempos de ciclo actuales, se documentan los puntos de contacto y handoffs en el flujo de información, y se establecen las líneas base de los 6 indicadores del plan de trabajo. Esta fase sienta las bases para el rediseño del proceso en las fases siguientes.
-----------------------------	--

Fase 4. Cierre y Transferencia de Conocimiento

Duración estimada	8
Descripción de la actividad	Se realiza la medición final de todos los indicadores con evidencias documentadas, se consolida el balance de resultados de la intervención y se realiza la transferencia de conocimiento al equipo para que puedan sostener las mejoras de proceso, realizar ajustes futuros y profundizar la eliminación de desperdicios de manera autónoma.

Historial de aprobaciones

30/03/2026, 3:53 a. m.

Estado	Aprobado
Asignado a	Melisa Otero
Aprobador real	Melisa Otero
Comentarios	PT1: Aprobado Se recomienda revisar los documentos: Guía Metodológica y Lista de Chequeo del PT2 para la correcta medición de los indicadores y claridad en los entregables. Recuerde: En el “cálculo de la medición”, debe colocar una breve explicación de la medición del indicador e incluir la operación matemática (numerador, denominador y resultado). Tenga en cuenta la unidad de medida del indicador. Para la medición de todos los indicadores se invita al extensionista a aumentar y/o disminuir considerablemente las variaciones según corresponda, y no ceñirse únicamente al 8% mínimo sugerido del programa. Nota: El diligenciamiento del PT2 debe realizarse de acuerdo a los plazos establecidos por la Cámara de Comercio para su respectiva revisión y aprobación. No se podrá ejecutar más del 60% de las horas de la intervención sin previa aprobación del PT2. OBSERVACIÓN: Asegúrese de que el componente tecnológico se mantenga como habilitador y no como eje central de la intervención, reforzando la aplicación directa de mejoras operativas en el proceso productivo.

20/03/2026, 11:35 a. m.

Estado	Aprobado
Asignado a	Yoing Mauricio Barco
Aprobador real	Yoing Mauricio Barco
Comentarios	Se hace un replanteamiento del plan de trabajo para que se adapte mas a la linea de productividad operacional y no suene tanto como a transformación digital. Es importante anotar que la empresa a pesar de ser de actividades arquitectonicas todos sus procesos operacionales son altamente tecnologicos y lo que se busca es optimizar los procesos productivos donde todo se maneja en software y programas iintercnoectados como una empresa de proyectos alineada a los servicios arquitectonicos, es tal vez por lo que todas las actividades presentadas anteriormente tocaban la linea de transformación digital

20/03/2026, 10:37 a. m.

Estado	Enviado
Asignado a	INDUNNOVA S.A.S.
Aprobador real	INDUNNOVA S.A.S.
Comentarios	V3

17/03/2026, 3:16 p. m.

Estado	Rechazado
Asignado a	Melisa Otero
Aprobador real	Melisa Otero
Comentarios	PT1, RECHAZADO Realizada la revisión del cuerpo y detalle del plan de trabajo, se evidencia que la intervención está

estructurada principalmente como un proyecto de desarrollo tecnológico (diseño, construcción, pruebas y despliegue de la plataforma Central Contexto 2.0), lo cual corresponde a un enfoque de Transformación Digital y no a la naturaleza de la línea de Productividad Operacional, generando una desalineación clara del alcance, ya que no se priorizan mejoras en procesos, eliminación de desperdicios ni ajustes operativos sino el desarrollo de una solución tecnológica estructural; adicionalmente, no se evidencia articulación ni trazabilidad entre los hallazgos, las oportunidades de mejora y los indicadores seleccionados (TNVA, Ahorro generado en reducción de desperdicios AD(TCP): Tiempo de ciclo productivo, costo unitario, optimización de puntos de contacto, TCP, e Impacto Ambiental - Consumo de recursos por unidad producida o servicio prestado), dado que estos indicadores corresponden a eficiencia operativa, pero no se identifica en el detalle del plan cómo las actividades planteadas impactarán directamente su medición. Las actividades definidas, están orientadas a integración de información, automatización y analítica avanzada más que a la implementación de mejoras operativas; en este mismo sentido, el plan rompe la lógica metodológica exigida de diagnóstico–implementación–medición de resultados, ya que se concentra en fases de desarrollo y testing sin evidenciar claramente la aplicación de mejoras en el entorno productivo ni su validación en términos de resultados; adicionalmente, se presenta incumplimiento de lineamientos del programa al incluir una fase con duración de 32 horas, superando el máximo permitido (no se admiten agrupaciones iguales o superiores a 30 horas); por lo anterior, el plan presenta una desviación significativa frente al enfoque de la línea de Productividad Operacional, recomendando reformularlo para alinearlo a dicha línea con enfoque en procesos y desperdicios o, en su defecto, migrarlo a la línea de Transformación Digital donde su planteamiento resulta coherente.

9/03/2026, 9:57 a. m.

Estado	Aprobado
Asignado a	Yoing Mauricio Barco
Aprobador real	Yoing Mauricio Barco
Comentarios	Se aprueba el plan de trabajo 1 luego de hacer las correcciones pertinentes

7/03/2026, 12:40 p. m.

Estado	Enviado
Asignado a	INDUNNOVA S.A.S.
Aprobador real	INDUNNOVA S.A.S.
Comentarios	V1

3/03/2026, 4:56 p. m.

Estado	Rechazado
Asignado a	Yoing Mauricio Barco
Aprobador real	Yoing Mauricio Barco
Comentarios	Se rechaza el plan de trabajo por los siguientes elementos: Hallazgos y Oportunidades de mejora 1. Los hallazgos y oportunidades estan descritos de manera confusa; Se recomienda expresar de una manera más directa y sencilla tanto hallazgos como oportunidades describiendo que seria la oportunidad para mejorar y no una de las características del resultado. Por ejemplo para el problema "ingreso Manual de datos Criticos.." se responde que la oportunidad es la " Implementación de Métricas Estandarizadas de Gestión de Proyectos (EVM)" donde la oportunidad de mejora seria "Migrar de la métrica actual de "rentabilidad proyectada" hacia un sistema de control presupuestal por proyecto con doble vista:". que permite la metrica; la metrica en si no soluciona el problema del ingreso manual de datos, ya que se podria implementar esas mediciones de manera manual. De acuerdo a la lista de chequeo las oportunidades no se pueden describir como ausencias de solución 2. Falta hablar sobre el hallazgo ambiental con detalle y la soportunidad del mismo; y aunque en la oportunidad 4 expresan sostenibilidad y huella de carbono en el hallazgo se habla de rentabilidad. Situacion actual 3. En la situación actual acorde con la lista de chequeo falta describir los años en el mercado. 4. Debe Describir el perfil de clientes de la empresa. 5. Así mismo, si la empresa ha tenido una intervención en una línea diferente a la del presente ciclo en alguno de los últimos 3 años, se debe mencionar qué línea tomó, en qué ciclo, así como una mención concreta a sus resultados y una aclaración respecto de si la intervención actual complementará de alguna manera lo trabajado en las intervenciones anteriores.

Estado	Enviado
Asignado a	INDUNNOVA S.A.S.
Aprobador real	INDUNNOVA S.A.S.
Comentarios	V0